

Verfahrensablauf

Vorarbeit

Öffentlicher Start

Beteiligung vor Ort und Online sowie
Umsetzung

Finalisierung



Plattform mit
Informationen



Online-Dialoge



Beteiligungs- und Prozessgedächtnis

Vor-Ort-Veranstaltungen

Projektarbeit

Regionalkonferenzen:



Öffentlicher
Auftakt (Bürgergipfel)

Abschlussveranstaltung



Strategiepapier

Arbeitsgremien



Diagnose Soll-
Konzeption



Erster
Strategieentwurf



AG Gesundheit
AG Wohnen
AG Infrastruktur



Expertenforum



(Häufigkeit & Inhalte noch zu
bestimmen)



Aug

Set

Okt

Nov

Dez

Jan

Feb

März

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dez

2017

2018